

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 08.07.2015 alle ore 12,30 del giorno 13.07.2015  
Chieti, li 13.07.2015

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
f.to(Sig.ra Maria Simone)

## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera n° 147 del 02.07.2015.

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione consortile in località San Martino (CH) - lavori complementari.

L'anno duemilaquindici, il giorno due (02) del mese di luglio (07) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 7093 del 26.06.2015 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Di Sipio Vincenzo Paolo	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

E' presente il Capo Settore Amministrativo incaricato Dott. Stefano Tenaglia.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Simone.

Sul punto n. 21 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

con delibera di Deputazione Amministrativa n. 32 del 12.02.2015 sono stati affidati i lavori per la costruzione di una nuova unità ossidativa presso il depuratore San Martino di Chieti all'impresa Angelo De Cesaris con il ribasso del 27,09% per un importo complessivo di € 309.678,64;

nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono stati necessari effettuare nuove lavorazioni, autorizzate dal sottoscritto direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 comma 3 del Codice, al fine di migliorare l'opera e risolvere alcune situazioni di dettaglio

venutesi a verificare. Tale variazioni sono contenute nel 5% dell'importo contrattuale ed ammontano ad € 9.402,01, come da dettagliato computo variante allegato; al fine di rendere funzionante il nuovo sistema ossidativo, occorre effettuare delle lavorazioni alla vasche di ossidazione esistenti consistenti nella realizzazione di setti divisorii capaci di creare una zona anossica nelle vasche stesse. tali lavori sono stati valutati, a corpo in € 45.000,00 secondo il progetto redatto dall'Ing. Sante di Giuseppe.

Visto l'art. 57 comma 5 del Codice dei Contratti:

"5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28."

Considerata la necessità di effettuare tale lavori al fine di rendere perfettamente funzionante il nuovo sistema di ossidazione del depuratore consortile San Martino;

che tali lavori sono ricompresi nella casistica prevista dell'art. 57 del Codice,

Vista la relazione a firma del direttore Ing. Tommaso Valerio con la quale propone l'approvazione dei lavori eseguiti e da eseguire in aumento rispetto all'importo contrattuale per € 9.402,01;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 10.12.2014 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art.132 comma 3 del Codice dei Contratti, nell'ambito dei "lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione consortile in località

San Martino (CH) - lavori complementari" i lavori eseguiti e da eseguire in aumento rispetto all'importo contrattuale per € 9.402,01, oltre I.V.A.;

- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 5, la realizzazione dei lavori complementari al costo di € 33.114,26, oltre I.V.A. di cui (€ 1.125,00 per oneri della sicurezza ed € 31.989,26 per lavori) all'impresa Angelo De Cesaris esecutrice dell'appalto dei lavori principali;
- 4) di imputare la maggiore spesa derivante dalla presente delibera per i lavori al cap. 45 denominato "Gestioni spese da gestioni speciali" del bilancio di previsione 2005;
- 5) Di dare incarico al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
f.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE  
f.to(Roberto Roberti)