

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 141 del 04.03.2019.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Recepimento Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 17204 del 31.05.2018. Ratifica e presa d’atto.-

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro (04) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista la relazione pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci con la quale fa presente che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I, in allegato alla nota n. 19420 del 15.06.2018, acquisita al protocollo consortile n. 6155 del 18.06.2018, ha trasmesso il Decreto n. 17204 del 31.05.2018 con cui ha preso atto della Perizia di variante e suppletiva n. 1 ed ha rideterminato il quadro della Concessione come di seguito riportato:

	Decreto n. 35/2015 Rimodulazione quadro economico A	Perizia di Variante e Supp. N.1 + oneri di contenzioso B	Delta Perizia + oneri da contenzioso D (B-A)
A) Lavori a corpo	€ 3.262.033,25	€ 3.747.713,26	€ 485.680,01
di cui oneri per la sicurezza	€ 145.313,07	€ 145.313,07	
Sommano	€ 3.407.346,32	€ 3.893.026,33	€ 485.680,01

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) allacciamenti ed interferenze con pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 35.971,22	€ 20.971,22
b.2) accantonamento ex art. 133 D.lgs 163/2006	€ 20.000,00	€ -	-€ 20.000,00
b.3) acquisizione aree (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi	€ 341.632,00	€ 127.000,00	-€ 214.632,00
b.4) Imprevisti	€ 242.188,46	€ -	-€ 242.188,46
b.5) Spese Generali forfettarie	€ 622.248,13	€ 622.248,13	€ -
b.6) IVA 22%	€ 894.210,78	€ 864.380,00	-€ 29.830,78
oneri contenziosi - n. 2 procedimenti Tar Abruzzo Sez. Pescara (sent. 429/2014 e 430/2014)	€ -	€ 12.291,20	€ 12.291,20
Finanziamento Assentito all'Ente A+B	€ 5.542.625,69	€ 5.554.916,88	€ 12.291,20
C) Accantonamento per lavori e contenzioso:10% su A)	€ 340.734,63	€ 328.443,43	€ 12.291,20
Importo massimo ammissibile dell'intervento A+B+C	€ 5.883.360,32	€ 5.883.360,31	€ -
D) Accantonamento da ribassi d'asta ex art. 4 D.L. 6424/2012	€ 1.116.639,68	€ 1.116.639,68	€ -
Totale	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	

Preso atto che la stessa ha proposto il recepimento, a ratifica, del Decreto n. 17204 del 31.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;

Preso atto, altresì, che l'importo massimo ammissibile dell'intervento è fissato in € 5.883.360,32 da suddividere in € 5.134.112,19 al Cap. 81; € 127.000,00 al Cap.82 ed € 622.248,13 al Cap.67;

Visto il Decreto allegato alla presente delibera;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di recepire, a ratifica e presa d'atto, per il "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto" il Decreto n. 17204 del 31.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, che si allega al presente atto, di preso d'atto della Perizia di variante e suppletiva n. 1 e di rideterminazione del quadro della Concessione come di seguito riportato:

	Decreto n. 35/2015 Rimodulazione quadro economico A	Perizia di Variante e Supp. N.1 + oneri di contenzioso B	Delta Perizia + oneri da contenzioso D (B-A)
A) Lavori a corpo	€ 3.262.033,25	€ 3.747.713,26	€ 485.680,01
di cui oneri per la sicurezza	€ 145.313,07	€ 145.313,07	
Sommano	€ 3.407.346,32	€ 3.893.026,33	€ 485.680,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) allacciamenti ed interferenze con pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 35.971,22	€ 20.971,22
b.2) accantonamento ex art. 133 D.lgs 163/2006	€ 20.000,00	€ -	-€ 20.000,00
b.3) acquisizione aree (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi	€ 341.632,00	€ 127.000,00	-€ 214.632,00
b.4) Imprevisti	€ 242.188,46	€ -	-€ 242.188,46
b.5) Spese Generali forfettarie	€ 622.248,13	€ 622.248,13	€ -
b.6) IVA 22%	€ 894.210,78	€ 864.380,00	-€ 29.830,78
oneri contenziosi - n. 2 procedimenti Tar Abruzzo Sez. Pescara (sent. 429/2014 e 430/2014)	€ -	€ 12.291,20	€ 12.291,20
Finanziamento Assentito all'Ente A+B	€ 5.542.625,69	€ 5.554.916,88	€ 12.291,20
C) Accantonamento per lavori e contenzioso:10% su A)	€ 340.734,63	€ 328.443,43	€ 12.291,20
Importo massimo ammissibile dell'inervento A+B+C	€ 5.883.360,32	€ 5.883.360,31	€ -
D) Accantonamento da ribassi d'asta ex art. 4 D.L. 6424/2012	€ 1.116.639,68	€ 1.116.639,68	€ -
Totale	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	

- 3) di dare atto che l'importo massimo ammissibile dell'intervento è fissato in € 5.883.360,32 da suddividere in € 5.134.112,19 con imputazione al Cap. 81 "Lavori in concessione"; € 127.000,00 al Cap.82 "Indennità di espropriazioni e risarcimento danni" ed € 622.248,13 al Cap.67 "Poste correttive delle entrate";
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 04.03.2019 alle ore 14,00 del giorno 05.03.2019

Chieti, lì 05.03.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)