

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 277 del 26.04.2019.

OGGETTO: L. n. 244 del 23 dicembre 2007 – Finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti nelle delibere CIPE n. 69/2010, n. 62/2010 e n. 46/2012.

Progetto “ A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto”.

Atto aggiuntivo al contratto di mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti e mandato al Commissario Regionale per la relativa sottoscrizione

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei (26) del mese di aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

con Decreto di Concessione n. 260 del 28.12.2012 del Ministero delle Politiche Agricole – Gestione Commissariale, è stato approvato e finanziato il progetto “A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto” per l’importo complessivo di € 7.000.000,00 di cui € 4.843.769,10 per lavori ed € 2.156.230,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

con nota ministeriale n. 576 del 10.08.2012 il Commissario ad Acta ha rappresentato al Consorzio di Bonifica Centro della avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale n. 6424 del 17.05.2012 che disciplina l’utilizzo dei contributi pluriennali destinati al finanziamento del Nuovo Programma Irriguo Nazionale per le Regioni del sud Italia di cui alla Delibera CIPE n. 92 del 18.11.2010 tra cui è inserito l’intervento in oggetto;

il Commissario ad Acta, con nota n. 848 del 14.12.2012 acquisita al protocollo consortile del 18.12.2012 al n. 12044, ha comunicato al Consorzio di Bonifica Centro

l'autorizzazione, ai sensi dell'art.1, comma 2, del succitato Decreto Interministeriale, a svolgere le procedure di gara al fine di individuare l'Istituto finanziario con il quale contrarre apposito contratto di mutuo;

con delibera n 134 del 20.05.2013, il servizio per l'assunzione del mutuo di € 7.000.000,00 con oneri a carico dello Stato è stato aggiudicato alla Cassa Depositi Prestiti avente sede legale in Roma alla Via Goito n. 4 ed in data 06.06.2013 è stato sottoscritto il relativo atto di mutuo rep. n 376;

ai sensi di quanto stabilito all'art. 2.7 del contratto di mutuo il periodo di utilizzo del finanziamento aveva termine il 31.12.2016;

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota 30074 del 14.12.2016, al fine dell'approvazione della variazione dei piani delle erogazioni e proroga del periodo di utilizzo, ha invitato i concessionari a trasmettere un nuovo piano di erogazione al quale il Consorzio ha dato riscontro con nota n. 235 del 25.01.2017 comunicando la previsione per gli anni 2017 e 2018;

il succitato Ministero, con nota n. 13983 del 17.05.2017, ha rappresentato che il MEF aveva espresso il proprio nulla osta alla variazione dei piani delle erogazioni nonché alla proroga del periodo di utilizzo allegando la scheda con il nuovo piano per il netto ricavo stimato in € 5.883.360,32;

la Cassa Depositi e Prestiti con nota pervenuta il 07.07.2017 ha comunicato al Consorzio la propria condivisione alla proroga del periodo di utilizzo e, in data 5 ottobre 2017, è stato stipulato presso il notaio D.ssa Monica Giannotti il 1° Atto aggiuntivo al contratto, repertorio n. 34827, con il quale è stato prorogato il periodo di utilizzo del finanziamento al 31.12.2018;

il Consorzio, con nota protocollo n. 902 del 23.01.2018, trasmessa in pari data via pec, ha inoltrato al Ministero delle Politiche Agricole - Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale, la richiesta di variazione del piano delle erogazioni e proroga del periodo di utilizzo del finanziamento;

il Ministero sopra citato, con nota n. 17180 del 31.05.2018 ha informato che il MEF aveva espresso il nulla osta alla variazione dei piani delle erogazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nelle delibere Cipe n. 69/2010, 92/2010 e 46/2012 ad opera dei Consorzi di Bonifica e con successiva nota n. 17552 del 4 giugno 2018 ha comunicato che era stato dato parere positivo dal MEF in relazione alla variazione dei piani

delle erogazioni e che la stipula degli atti aggiuntivi ai contratti di mutuo avrebbe dovuto essere autorizzata preventivamente dal Ministero;

la Cassa Depositi e Prestiti, con nota 2089358/18 del 13.09.2018, inoltrata via pec il 14 settembre 2018 ed acquisita al protocollo consortile al n. 9618 del 18.09.2018 ha comunicato, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4 del contratto stipulato, la condivisione della proroga, rappresentando che i relativi atti aggiuntivi, prima della stipula, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati dal MiPAAF;

il Ministero concedente, con propria nota n. 26857 del 10.09.2018, ha palesato l'approvazione delle richieste di proroga e variazione del piano di utilizzo presentate dai Consorzi beneficiati delle delibere CIPE n. 69/2010, 92/2010 e 46/2012, tra cui il Consorzio di Bonifica Centro, ed ha autorizzato alla stipula degli atti aggiuntivi dei relativi mutui;

Vista la richiesta della Cassa Depositi e Prestiti della documentazione necessaria per la stipula dell'atto aggiuntivo che dovrà essere sottoscritto dal Commissario Regionale del Consorzio quale legale rappresentante dell'Ente;

Vista la relazione pervenuta in merito dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale chiede di adempiere con urgenza agli adempimenti richiesti dalla Cassa Depositi e Prestiti;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di dare mandato al legale rappresentante del Consorzio, ora Commissario Regionale Avv. Luciana Di Pierdomenico, per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione delle opere di cui al progetto "A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto";
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,30 del giorno 26.04.2019 alle ore 14,00 del giorno 29.04.2019

Chieti, lì 29.04.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
(Sig.ra Maria Simone)