

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 523 del 28.08.2020.

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH). INTERVENTO C - .CIG:7589028804 CUP: B53H17000000002 - Approvazione perizia di variante datata 03 agosto 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto (28) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Dott. Paolo Costanzi, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 14 febbraio 2020, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, ha assunto la seguente delibera

## **IL COMMISSARIO REGIONALE**

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 272 del 09.08.2018 è stata indetta apposita gara d’appalto per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto “Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. “Estendimento dell’impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalincontrada (CH) – Intervento C” - per l’importo a base d’asta di € 1.751.035 oltre I.V.A., di cui € 1.721.035,90 per lavori ed € 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono state esperite le procedure di gara e con Delibera Commissariale n. 3 del 07.01.2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Colanzi S.r.l. con sede in Casoli, Zona industriale Casoli Ovest, per l’importo complessivo di € 1.357.589,88 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,861%, di cui € 1.327.589,88 per lavori ed € 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- in data 28.02.2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 2414, registrato a Chieti il 28.02.2019 al n. 956 serie 1T;
- il direttore dei lavori ha provveduto in data 18.03.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute, alla consegna degli stessi;

- è stato emesso dal direttore dei lavori, in data 31.01.2020 il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31.01.2019 per l'importo complessivo di € 429.012,30 oltre I.V.A.;
- il Direttore dei lavori in data 25.03.2020 ha sospeso i lavori in questione sia per la redazione della presente perizia di variante sia per aggiornare ed adeguare i documenti (Piani di sicurezza) recanti disposizioni normative in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 e consentire all'Impresa di poter conseguentemente adottare quanto necessario al riguardo;
- durante l'esecuzione delle opere si è resa necessaria la redazione della perizia di variante, che contempla l'esecuzione di alcune categorie di lavoro necessarie ma non previste e non prevedibili al momento della progettazione iniziale, l'assestamento in più e/o in meno di modeste quantità di materiali e lavorazioni intervenute anche per effetto di alcune variazioni di tracciato concordate con qualche proprietario di particelle interessate dal passaggio delle condotte, il tutto esplicitato dettagliatamente nella relazione e negli allegati progettuali redatti dal direttore di lavori;
- gli interventi previsti nella perizia di variante redatta ai sensi del disposto dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno comportato l'aumento dell'importo contrattuale netto da € 1.357.589,88 a € 1.488.800,21 e quindi per un importo pari a € 131.210,33 oltre I.V.A.;
- la disponibilità economica per far fronte a tali sopravvenute esigenze è reperibile nelle economie che si sono determinate tra le somme a disposizione dell'amministrazione alle voci "imprevisti", "Acquisizioni aree" e "Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudo";
- il quadro economico ristrutturato per tenere conto delle risultanze della perizia risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>	
<b>SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO ( C ) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE IN LOCALITA' RIPACORBARIA DEL COMUNE DI MANOPPELLO (PE) CON PRELIEVO DI ACQUA DALLA VASCA DI COMPENSO DI "COLLE PETRANO" IN COMUNE DI CASAINCONTRADA (CH)</b>	
<b>A) LAVORI:</b>	
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (escluso oneri sicurezza)	1.458.800,21
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso	30.000,00
<b>A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI SIC.</b>	<b>1.488.800,21</b>
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta (22,861%)	393.446,02
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	

<b>C.1) LAVORI IN ECONOMIA</b>	<b>TOT. C1</b>	-
<b>C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI</b>		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		14.280,00
C 2.2) RILIEVI		-
	<b>TOT. C2</b>	<b>14.280,00</b>
<b>C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>	<b>TOT. C3</b>	<b>20.000,00</b>
<b>C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( max 10%)</b>		
C 4.1) IMPREVISTI		9.106,83
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	<b>TOT. C4</b>	<b>9.106,83</b>
<b>C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI</b>	<b>TOT. C5</b>	<b>100.000,00</b>
<b>C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)</b>	<b>TOT. C6</b>	-
<b>C.7) SPESE GENERALI</b>		
C 7.1) PROGETTAZIONI		10.823,58
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		6.330,65
	<b>TOT. C7</b>	<b>17.154,23</b>
<b>C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO</b>	<b>TOT. C8</b>	<b>16.100,00</b>
<b>C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>	<b>TOT. C9</b>	<b>12.000,00</b>
<b>C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE</b>	<b>TOT. C10</b>	<b>7.000,00</b>
<b>C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO</b>		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)		3.723,20
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comp contr.4%)		4.860,39
	<b>TOT. C11</b>	<b>8.583,59</b>
<b>C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)</b>	<b>TOT. C12</b>	<b>28.016,57</b>
<b>C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI</b>		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.3+C1+C.3+C.4)		333.939,55
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		6.915,53
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		7.722,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		1.888,39
	<b>TOT. C13</b>	<b>350.465,47</b>
<b>C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		<b>582.706,69</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>		<b>2.071.506,90</b>
<b>ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA</b>		<b>393.446,02</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE</b>		<b>2.464.952,92</b>

Tutto ciò premesso;

Vista la proposta pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale nel presentare tutta la documentazione, propone di approvare la perizia di variante come predisposta dal direttore dei lavori che ha elevato l'importo contrattuale da € 1.357.589,88 a € 1.488.800,21 oltre I.V.A. e il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della succitata perizia, da inviare alla Regione per

opportuna presa d'atto, specificando che la spesa è da imputare al capitolo 81 denominato "lavori in concessione";

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e la successiva delibera commissariale n. 85 del 27.02.2020 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 14.02.2020

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare la perizia di variante come predisposta dal direttore dei lavori per Estendimento dell'impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del comune di Manoppello (PE) con prelievo di acqua dalla vasca di compenso di Colle Petrano in comune di Casalcontrada (CH). INTERVENTO C.CIG:7589028804 CUP: B53H17000000002 - che ha elevato l'importo contrattuale da € 1.357.589,88 a € 1.488.800,21 e quindi per un importo pari a € 131.210,33 oltre I.V.A.;
- 3) di approvare il quadro economico come rimodulato, come sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto, a seguito delle risultanze della succitata perizia;
- 4) di dare atto che la spesa è da imputare al capitolo 81 Residui 2018 denominato "lavori in concessione";
- 5) di autorizzare la trasmissione alla Regione Abruzzo della perizia di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art.6 dell'Atto di Concessione, per opportuna presa d'atto.
- 6) Di dare incarico al R.U.P. per ogni adempimento conseguente all'approvazione del progetto;

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Sig.ra Maria Simone

IL COMMISSARIO REGIONALE  
F.to Dott. Paolo Costanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12.00 del giorno 28.08.2020 alle ore 13.00 del giorno 02.09.2020  
Chieti, lì 02.09.2020

Il Capo Settore Amministrativo  
F.to Sig.ra Maria Simone