

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare la perizia di variante e suppletiva datata 16.06.2016 "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Tommaso Valerio che comporta una ulteriore spesa pari a € 485.672,75 e pertanto il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi € 3.893.019,10 di cui € 3.747.706,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,572%, ed € 145.313,07 per oneri per la sicurezza nonché il nuovo quadro economico della connessione nella disarticolazione riportata nelle premesse che qui si intende trascritta;
- 3) di riapprovare ai fini della pubblica utilità il "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto" come da perizia di variante e suppletiva datata 16.06.2016 e confermare il 30.06.2019 quale termine di scadenza della pubblica utilità ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- 4) Di dare incarico al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, per ogni adempimento conseguente al presente deliberato;

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
F.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
F.to(Roberto Roberti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,40 del giorno 27.06.2016 alle ore 16,00 del giorno 30.06.2016
Chieti, lì 30.06.2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 170 del 21.06.2016.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 datata 16.06.2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06) in Chieti, alle ore 15.30 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 5806 del 15.06.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Palozzo Bruno	Membro	x	
5	Tatilli Gianni	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.	x	

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 15 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

- il Ministero delle Politiche Agricole, Gestione ex Agensud, in allegato alla nota n. 3 del 03.01.2013 del Commissario ad Acta - ha trasmesso il Decreto n. 260 di approvazione e finanziamento del progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 7.000.000,00;
- con delibera di deputazione amministrativa n. 244 del 22.07.2011 è stato approvato il progetto esecutivo nell'importo complessivo sopra citato, di cui € 4.843.769,10 per lavori ed € 2.156.230,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., giusta delibera n. 203 del 10.07.2013;
- espletate tutte le procedure di gara l'appalto è stato aggiudicato definitivamente al raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese Facciolini S.r.l. quale mandataria e Ilesi S.r.l. quale mandante, con sede in Montesilvano (PE) alla Via Vestina 191/h, per l'importo complessivo di € 3.407.346,62 oltre I.V.A. di cui € 3.262.033,25 per lavori ed € 145.313,07 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, giusta delibera n. 128 del 15.05.2014, il contratto è stato sottoscritto il 21.07.2014, repertorio n. 82748, registrato a Pescara il 30.07.2014 al n. 7427 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori, Ing. Tommaso Valerio, il 05.08.2014, giusto verbale sottoscritto in pari data;
- il Ministero concedente in allegato alla nota n. 210 del 02.03.2015 ha trasmesso il Decreto n. 35 del 02.03.2015 di impegno definitivo di spesa con il quadro economico così rideterminato:

A) LAVORI:	
a base d'asta	€ 4.698.456,03
- a detrarre il ribasso d'asta del 30,572%	-€ 1.436.422,78
restano	€ 3.262.033,25
-oneri per la sicurezza	€ 145.313,07
Totale lavori	€ 3.407.346,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1 allacciamenti ed interferenze con pubblici servizi	€ 15.000,00
b.2 accantonamento ex art. 133 D. Lgs. 163/2006	€ 20.000,00
b.3 acquisizione aree (espropri e servitù) ed oneri connessi	€ 341.632,00
b.4 imprevisti	€ 242.188,46
b.5 spese generali forfettarie 12% su (lavori + espropri)	€ 622.248,13
b.6 I.V.A. 22% su € 4.064.594,45	€ 894.210,78
Finanziamento assentito all'Ente	€ 5.542.625,69
C) Accantonamento per lavori e contenzioso: 10% su 3.407.356,12	€ 340.734,63
Importo massimo dell'intervento	€ 5.883.360,32
D) Accantonamento da ribassi d'asta	€ 1.116.639,68
Impegno di spesa	€ 7.000.000,00

- il direttore dei lavori ha rappresentato l'opportunità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva e nella relazione del 10.12.2015 ha illustrato sinteticamente le motivazioni ed i contenuti degli interventi oggetto di perizia;
- di tale intenzione né è stato dato atto alla Commissione di collaudo in occasione della 1ª visita di collaudo in corso d'opera tenutasi il giorno 19.06.2015 e la stessa ha invitato a procedere in tal senso nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di concessione;
- con consortile del 17.12.2015 n.14043, in virtù di quanto stabilito nel Disciplinare di Concessione, è stato preventivamente informato il Ministero concessionario e l'alto Sorvegliante, il quale con nota pec del 28.12.2015 acquisita al protocollo consortile n. 14343 del 31.12.2015 ha espresso il suo parere favorevole all'inoltro dell'elaborato progettuale per le determinazioni di competenza;
- la sottoscritta responsabile del procedimento ha autorizzato il direttore lavori e progettista alla redazione e presentazione della perizia di che trattasi;

- il succitato direttore dei lavori ha presentato la perizia di variante e suppletiva in oggetto datata 16.06.2016;
 - i contenuti della perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., sono dettagliatamente esposti nella relazione tecnica allegata alla perizia stessa;
 - la realizzazione dei lavori previsti in perizia comporta una ulteriore spesa pari a € 485.672,75 e pertanto il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi € € 3.893.019,10 di cui € 3.747.706,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,572%, ed € 145.313,07 per oneri per la sicurezza;
 - a tale maggiore importo si farà fronte con l'assorbimento parziale delle economie derivanti dal ribasso d'asta;
 - per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia si rende necessario un aumento del tempo contrattuale di giorni centottanta (180);
 - la valutazione economica della perizia di variante e suppletiva è stata effettuata con i prezzi presenti in progetto e con il concordamento di 70 nuovi prezzi, nei modi indicati nell'art. 163 del D.P.R. 207/2010;
- La spesa totale finanziata resta invariata e in definitiva la nuova disarticolazione della spesa risulta essere la seguente:

Importo totale lordo lavori	€ 5.397.974,92
- a detrarre il ribasso d'asta del 30,572%	€ 1.650.268,89
Restano	€ 3.747.706,03
Oneri per la sicurezza	€ 145.313,07
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.893.019,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- allacciamenti ed interferenze con pubblici servizi	€ 35.971,22
- acquisizione aree (espropri e servitù) ed oneri connessi	€ 127.000,00
- spese generali forfettarie	€ 622.257,50
- I.V.A. 22% su (€ 3.893.019,10 + € 35.971,22) = € 3.928.990,32	€ 864.377,87
TOTALE GENERALE	€ 5.542.625,69

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale propone l'approvazione della perizia di variante comportante una ulteriore spesa pari a € 485.672,75 e pertanto un nuovo importo contrattuale ammontante a complessivi € 3.893.019,10 di cui € 3.747.706,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,572%, ed € 145.313,07 per oneri per la sicurezza, nonchè il nuovo quadro economico riportato e la riapprovazione ai fini della pubblica utilità del progetto come da perizia di variante e suppletiva datata 16.06.2016 con conferma del 30.06.2019 quale termine di scadenza della pubblica utilità ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;