

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO
CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 112/Tecnico/2023 del 22.06.2023.

OGGETTO: Legge n.205/2017 art.1 comma 523. Piano Straordinario di interventi nel settore idrico - “Interventi per l’ammodernamento delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline 1° lotto” - importo complessivo 20 mln euro -.

Codice intervento 526/15 – **CIG:9026549FDD** - **CUP: B12B17000440001**

Proposta di determina di approvazione dell’aggiornamento del Quadro economico

L’anno duemilaventitré (2023) il giorno ventidue (22) del mese di giugno (6) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Preso atto che:

- con Delibera Commissariale n. 15 del 10.01.2019 è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo denominato “Interventi per l’ammodernamento delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline - 1° lotto”, per le finalità di cui alla nuova proposta di finanziamento del M.I.T., Servizio Grandi Dighe, che ha portato l’importo complessivo dell’intervento alla somma di euro 20.000.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 212/Tecnico/2021 del 21.07.2021 è stato approvato l’aggiornamento definitivo del progetto esecutivo e il relativo quadro economico del progetto in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n.318/Tecnico/2021 del 27.12.2021 è stata approvata la documentazione di gara e la relativa procedura di indizione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 243/Tecnico/2022 del 28/10/2022 sono stati approvati i verbali di gara, i risultati della gara esperita e la relativa aggiudicazione;
- in data 02/12/2022 è stato notificato a codesto consorzio il ricorso al TAR da parte della seconda classificata;
- con sentenza n.141 del 11/04/2023 il TAR ABRUZZO, sezione distaccata di Pescara, ha ritenuto improcedibile il ricorso per accesso e respinto ricorso e motivi aggiunti condannando la parte ricorrente alle spese sostenute dalle parti intimare nella misura di complessivi € 4000,00 oltre oneri accessori;
- con Determinazione Dirigenziale n.79/tecnico/2022 del 15/05/2023 è stato approvato il Quadro Economico Post Gara;

- con Determinazione Direttoriale n.292 del 28/12/2022 il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ha nominato un collegio di difensori composto dall'Avv. Antonio D'Ovidio e dall'Avv. Francesco Vergara approvando il compenso come da preventivi agli atti e impegnato la spesa, da essi derivanti, al cap.83/1 del Bilancio di previsione e nella voce "somme a disposizione della stazione appaltante" del Quadro economico vigente autorizzando il settore economico finanziario a liquidare e pagare quanto a corrispondersi previa presentazione di fattura da parte dei legali;
- suddetta spesa derivante dai preventivi e autorizzati nella predetta Determina ammontano ad un totale di €57.476,38;
- con Determinazione Direttoriale n.164 del 12/05/2023 è stata ribadita la disposizione a liquidare le spettanze di cui sopra utilizzando le somme "previste" nel quadro economico, in attesa di approvazione dell'ente finanziatore e sottolineando che il Consorzio avrebbe provveduto con propri fondi a tale pagamento qualora non "avesse trovato capienza nelle somme previste nel progetto";
- con Determinazione Direttoriale n.207 del 19/06/2023 è stato integrato l'importo di € 2.735,25, impegnandolo al cap 83/01 residui 2020 come da Consuntivo 2021 e nella voce "somme a disposizione della stazione appaltante" del quadro economico vigente, sulla spesa € 57.476,38 per un totale di € 60.211,63 quale compenso per il collegio di difensori composto dall'Avv.to Antonio D'Ovidio e dall'Avv. Francesco Vergara a difesa dell'ente nel ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo dalla ditta ricorrente;

considerato che:

- suddette spese, come da art. 11 comma 5 della Convenzione stipulata con l'Ente Finanziatore, non essendo state previste nel quadro economico originario, devono essere ora esplicitate con apposita voce, "spese legali", al cap.B.11 delle somme a disposizione dell'amministrazione, il cui importo è derivato dalla rimodulazione delle spese realmente sostenute rispetto a quelle presunte riguardanti le voci C.3 (spese commissioni giudicatrici) e B.8 (spese per pubblicità) oltre la voce B.4 (imprevisti);
- le economie derivanti dal ribasso d'asta, esplicitate nel quadro economico post gara, approvato con Determinazione dirigenziale n.79 del 15/05/2023, come da art. 11 comma 2 della Convenzione stipulata con l'Ente Finanziatore, sono destinate ad incrementare la voce "imprevisti" contenuta tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Di approvare il nuovo Quadro economico, come di seguito riportato, implementando la voce "imprevisti" con le economie derivanti dal ribasso d'asta e istituendo apposita voce, "spese legali" secondo le indicazioni delle Determine Direttoriali, precedentemente richiamate, al fine del pagamento delle fatture e dell'invio e trasmissione dello stesso Quadro Economico all'Ente Finanziatore per l'eventuale approvazione e le successive rendicontazioni:

Legge n.205/2017 art.1 comma 523. Piano Straordinario di interventi nel settore idrico - "Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo-Saline 1° lotto" - importo complessivo 20 mln euro. - Codice intervento 526/15 – CUP: B12B17000440001.

Quadro economico

A. IMPORTO DEI LAVORI		€	€	
A.) IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni di aggiudicazione	€ 10.736.035,84	
	A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 277.291,04	
	A.3	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 127.951,28	
	TOTALE A			€ 11.141.278,16
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	€	
B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 40.000,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 100.000,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 15.000,00	
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A) comprensivo del ribasso d'asta	€ 2.100.886,15	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - registrazioni, trascrizioni decreti definitivi, pubblicazioni vincolo preordinato, spese stime definitive Comm. Prov.le espropri - adeguamento espropriazioni relative opere esistenti imianto irriguo Tavo Saline	€ 1.725.000,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. li. (ex art.133 del D.Lgs. 163/2006)	€ 200.000,00	
	B.7	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento societa in house o enti pubblici dello Stato)	€ 100.000,00	
	B.8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.512,98	
	B.9	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 20.000,00	
	B.10	Bonifica bellica	€ 155.000,00	
	B.11	Spese legali	€ 60.211,63	
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+...+B10)			€ 4.517.610,76	
C. SPESE GENERALI		€	€	
C.) SPESE GENERALI	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2% di A)	€ 237.561,00	
	C.2	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 80.000,00	
	C.3	Spese commissioni aggiudicatrici	€ 14.353,41	
	C.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 120.000,00	
	C.5	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti (incluso l'acquisto, di hardware e software per monitoraggio risparmio idrico e di mezzi meccanici per l'efficientamento dell'esercizio e della gestione degli impianti irrigui)	€ 636.543,74	
TOTALE C			€ 1.088.458,15	
D. TOTALE I.V.A.		€	€	
D.) TOTALE I.V.A.	D.1	IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 2.824.122,84	
	D.2	IVA 22% su oneri della sicurezza	€ 89.153,31	
	D.3	IVA 22% su somme a disposizione della stazione appaltante	€ 339.376,79	
	TOTALE D			€ 3.252.652,94
TOTALE A+B+C+D			€ 20.000.000,01	

- 2) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
- 3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (Dott. Massimiliano Giardinelli)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 23.06.2023

Chieti, lì 26.062023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci