

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 301 /tecnico del 29.11.2021.

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione in Località San Martino (CH) – I° lotto”. CIG:6371290AD3 CUP: B74E14001600001.

Approvazione Perizia di variante n. 2 e relativo quadro economico.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove (29) del mese di novembre (11 ) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

## **IL DIRIGENTE TECNICO**

Premesso che:

- in data 01.11.2021 è stato posto in quiescenza il dipendente consortile il Geom. Giovanni Cavalli, che nel contesto dei lavori in questione ricopriva l’incarico sia di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
- per la corretta prosecuzione dei lavori, si rende necessario affidare tale incarico a professionista esterno in considerazione del fatto che tra i dipendenti consortili non risultano figure e/o dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa;
- necessita redigere un nuovo quadro economico che contempli, all’interno delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” una previsione di spesa per la corresponsione delle spettanze conseguenti a tale affidamento;

Preso atto della relazione tecnica 2^ perizia di variante corredata dal nuovo quadro economico redatta dal direttore dei lavori, con la quale propone di reperire tra le “Somme a disposizione dell’Amministrazione” una parte della somma prevista nella voce degli “Imprevisti”, che può essere destinata alla voce “Spese Generali” per la liquidazione dell’onorario del professionista che assolverà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il nuovo quadro economico, ricompreso comunque nel finanziamento assentito, di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO – 2° PERIZIA DI VARIANTE	
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Ch) - I° lotto	
IMPORTO ORIGINARIO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 4.628.000,00
IMPORTO DERIVANTE DAL RIBASSO D'ASTA PARI AL 19,998% (ECONOMIE RIPROGRAMMABILI)	€ 925.507,44
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 3.774.738,70
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.493,37
Oneri per la sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 39.856,14
A1) - Importo totale lavori in variante comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 3.855.088,21
A)Totale importo Lavori di atto di sottomissione (coincide con A1)	€ 3.855.088,21
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B 1) LAVORI IN ECONOMIA <span style="float: right;">TOT.B1</span>	€
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 15.000,00
B 2.2) RILIEVI	€
B 2.3) ALTRO	€ -
TOT. B2	€ 15.000,00
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI <span style="float: right;">TOT B3</span>	€ 30.000,00
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( <i>max 10%</i> )	
B 4.1) IMPREVISTI	€ 242.023,11
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE AL 5%	€ -
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI	€ -
TOT. B4	€ 242.023,11
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI <span style="float: right;">TOT.B5</span>	€ -
B 6) ACCANTONAMENTO (L.109/94 - Art.26 - c4 - <i>max 2%</i> ) <span style="float: right;">TOT.B6</span>	€ -
B 7) SPESE GENERALI	
B 7.1) PROGETTAZIONE	€ 153.476,13
B 7.2) DIREZIONE LAVORI	€ -
B 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 21.840,00
TOT. B7	€ 175.316,13

	€	
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT.B8	€ 6.878,58
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (EVENTUALI)	TOT.B9	€ 5.000,00
B 10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT.B10	€ 10.000,00
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO,VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		€ 2.000,00
B 11.2) COLLAUDO STATICO		€ 7.000,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE		€ 60.000,00
	TOT. B11	€ 69.000,00
B 12) SPESE PER INCENTIVI (d. lgs 50/2016 - art. 113)		€ 93.369,87
B 13) SPESE PER IVA		
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (10% su A1)		€ 409.711,13
B 13.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA (22% su B1)		€ 0
B 13.3) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE (22% su B2+B7)		€ 41.869,55
B 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA (22% su B8)		€ 1.513,29
B 13.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% SU B11)		€ 15.180,00
	TOT. B13	€ 468.273,97
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: TOT.B</b>		€ 1.114.861,65
<b>1) IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (IN VARIANTE)</b>	<b>TOT. A1+B</b>	€ 4.969.949,86
<b>2) RIDUZIONE STANZIAMENTO (1% importo originario € 6.000.000,00) - NOTA M.I.T. 28395 DEL 14/12/2017</b>		€ 60.000,00
<b>3) ECONOMIE DISPONIBILI PER RIPROGRAMMAZIONE (ribasso d'asta)</b>		€ 925.507,44
<b>4) IMPORTO DI CONCESSIONE ORIGINARIO (1 + 2 + 3)</b>		€ 5.955.457,3

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, la delibera commissariale n. 29 del 2.09.2021 e la successiva n. 45 del 9.11.2021 di variazione al bilancio stesso;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, nell'ambito dei " Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in Località San Martino (CH) – I° lotto". CIG:6371290AD3 CUP: B74E14001600001" la perizia di variante n. 2 e il relativo quadro nell'importo invariato di Concessione pari a € 4.969.949,86 di cui € 3.855.088,21 per lavori ed € 1.114.861,65 per somme a disposizione dell'amministrazione, come riportato nelle premesse e che qui si intendono materialmente trascritti.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE  
F.to D.ssa Angela Berarducci

IL DIRIGENTE TECNICO  
F.to Ing. Cesare Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,30 del giorno 29.11.2021 alle ore 15,30 del giorno 02.12.2021

Chieti, lì 02.12.2021

Il Capo Settore Amministrativo  
F.to Sig.ra Maria Simone