

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 45/Tecnico/2022 del 30.03.2022.

OGGETTO: A/G.C. n. 171 “Diga di Penne sul Fiume Tavo - Intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra”. CIG: 7427369AC9 CUP: B14H1100001000

Approvazione perizia di assestamento.

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno trenta (30) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- l’intervento in oggetto è stato finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per l’importo complessivo di € 1.332.410,00 con D.M. n. 20718 del 10.08.2016, assentendone la relativa concessione al Consorzio di Bonifica Centro;
- il progetto esecutivo aggiornato in data aprile 2017, esaminato favorevolmente dall’Ufficio Dighe di Roma con parere in data 13.06.2017, è stato approvato dal Ministero finanziatore con Decreto prot. n. 2713 in data 26.01.2018, per il medesimo importo complessivo di € 1.332.410,00 così ripartito:

A)	Lavori in appalto	
	A misura	€ 855.254,64
a.1	oneri della sicurezza	€ 29.093,96
	Totale lavori in appalto	€ 884.348,60
B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione	
b.1	Indagini	€ 37.913,68
b.2	Imprevisti	€ 13.800,00
b.3	Lavori in economia	€ 15.000,00
b.4	Acquisizione aree	€ 54.000,00
b.5	Spese Generali	€ 118.058,25
b.6	I.V.A. 22%	€ 209.233,70
	Totale generale	€ 1.332.410,23
	In c.t.	€ 1.332.410,00

- a seguito di gara di appalto, con Delibera Commissariale n. 231 del 05.07.2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Krea Costruzioni S.r.l., con sede in Perugia Viale Roma n.1, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 31,335%, di € 620.668,06 oltre IVA, di cui € 577.808,34 per lavori ed € 42.859,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 10.09.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1378 di repertorio registrato a Pescara l'11.09.2018 al n. 8466 serie 1T;
- il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna degli stessi il 17.09.2018, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- nel corso di esecuzione delle opere previste, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, approvata dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale OO.PP. di L'Aquila con Voto n. 341 dell'Adunanza del 27.10.2020, e successivamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto n. 42283 del 28.01.2020, che ha complessivamente rideterminato e stabilito il seguente nuovo quadro economico di intervento:

A)	LAVORI	
a.1	- lavori a base d'asta a misura a seguito del ribasso del 31,335%	€ 600.318,55
	oneri della sicurezza aziendali	€ 14.609,83
	oneri della sicurezza	€ 49.207,52
	Totale lavori in appalto	€ 664.135,90
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.0	Fondo riserve contenzioso, spese aggiuntive	
b.1	Indagini	€ 37.913,68
b.2	Imprevisti	€ 13.800,00
b.3	Lavori in economia	€ 15.000,00
b.4	Acquisizione aree	€ 54.000,00
b.5	Spese Generali 16% (A+A1+B1+B3+B4)	€ 123.367,93
b.6	I.V.A. 22% (A+A1+B1+B3)	€ 157.750,91
	totale finanziamento assentito	€ 1.065.968,42
C)	Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 L.G.	€ 28.702,57
D)	Economie da ribasso d'asta ex art. 3 comma 4 L.G.	€ 237.739,99
	torna il totale della concessione	€ 1.332.410,98

- l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia è stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 08.04.2021 al n. 3711 di repertorio, registrato a Chieti il 09.04.2021 al n. 1493/1T, per il maggiore importo netto di € 43.467,84, per cui l'importo contrattuale è passato da € 620.668,06 ad € 664.135,90;
- i lavori sono proseguiti sulla scorta degli elaborati di progetto e della perizia di variante approvata con determinazione Dirigenziale n.32/tecnico del 30.12.2020;

Considerato che:

- il Consorzio ha dovuto anticipare le somme per l'immediato spostamento di un palo di sostegno di cavi elettrici, di competenza dell'Enel, la cui ubicazione interferiva di fatto con le aree dove si dovevano svolgere i lavori;
- per tale spostamento era stato richiesto un preventivo all'Enel rimesso al Consorzio per l'importo complessivo di € 13.139,24 di cui € 10.769,87 per lavori ed € 2.369,37 per I.V.A.;
- tale attività era urgente ed improcrastinabile per consentire l'immediato inizio dei lavori, ed ha imposto al Consorzio l'anticipazione della somma necessaria non prevista nel quadro economico;

Viste le economie riscontrate tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce destinata agli "imprevisti";

Preso atto che:

- resta invariato l'importo di Concessione e l'importo affidato con contratto e atto di sottomissione alla ditta KREA Costruzioni S.r.l. di Perugia per € 664.135,90 oltre I.V.A., si è provveduto a redigere la presente perizia di assestamento per consentire al Consorzio di recuperare la somma anticipata, per spostamento del palo per l'importo di € 13.139,24 di cui € 10.769,87 per lavori ed € 2.369,37 per I.V.A..

Alla luce di quanto sopra descritto è stato rideterminato il quadro economico che risulta essere il seguente:

A)	LAVORI	Q.E. DM 42283 del 28.01.2021	Q.E. di assestamento
a.1	Importo lavori al netto del ribasso del 31,335%	€ 600.318,55	€ 600.318,55
	Oneri sicurezza aziendale	€ 14.609,83	€ 14.609,83
	Oneri della sicurezza	€ 49.207,52	€ 49.207,52
	Totale importo lavori	€ 664.135,90	€ 664.135,90
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.0	Fondo riserve contenzioso, spese aggiuntive	---	----
b.1	Indagini	€ 37.913,68	€ 37.913,68
b.2	Imprevisti	€ 13.800,00	€ 2.994,79
b.3	Lavori in economia	€ 15.000,00	€ 22.829,86
b.4	Acquisizione aree	€ 54.000,00	€ 54.000,00
b.5	Spese Generali 16% (A+A1+B1+B3+B4)	€ 123.367,93	€ 124.620,71
b.6	I.V.A. 22% (A+A1+B1+B3)	€ 157.750,91	€ 159.473,48
	Totale finanziamento assentito	€ 1.065.968,42	€ 1.065.968,42
C)	Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 L.G.	€ 28.702,57	€ 28.702,57
D)	Economie da ribasso d'asta ex art. 3 comma 4 L.G.	€ 237.739,99	€ 237.739,99
	Torna il totale della concessione	€ 1.332.410,98	€ 1.332.410,98

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 3 del 14.0.2022 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo bilancio di previsione 2022.

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di assestamento e il relativo quadro economico.

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 16,00 del giorno 30.03.2022 alle ore 11,00 del giorno 04.04.2022

Chieti, lì 04.04.2022

L'Applicato Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig. Walter Santone