CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

C H I E T I

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 108/Tecnico del 05.08.2025.

OGGETTO: "Progetti Bandiera" – Delibere CIPESS n.01/2022 e n,35/2022 – FSC 2021-2027 "Intervento denominato "Lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle Dendalo, finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore". CUP: B65F21002260002 – CIG: A027ECC7B1.
APPROVAZIONE 1° Sal a tutto il 24.06.2025

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno cinque (05) del mese di agosto (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:
-) con determinazione dirigenziale n.150 del 19.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle Dendalo, finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore". CUP: B65F21002260002, finanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito dei "Progetti Bandiera" – Delibere CIPESS n.01/2022 e n,35/2022 – FSC 2021-2027 per l'importo complessivo di € 1.323.796,50 oltre iva di legge;
-) con determinazione dirigenziale n.192 del 18.12.2023 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "FRATELLI MENNA & FIGLI Srl", con sede in Capracotta (IS) in C.da Macchie n.9, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 18,86% di € 1.080.716,46 (€ 1.045.785,50 oltre € 34.930,96 per oneri della sicurezza);
-) con contratto di appalto Rep. N.7356 del 07.03.2024 a rogito del Notaio in Pianella dott. Stefano Anzideo, registrato a Pescara il 08.03.2024 al n.2570 serie 1T, i lavori di che trattasi sono stati formalmente affidati alla precitata ditta affidataria;

Considerato che in data 18.11.2024 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori in parola;

Rilevato che la D.L. - Arch. Giampiero Garzarella per conto della società d'ingegneria EUROS Srl di - ha trasmesso con nota del 02.07.2025, acquisita al protocollo consortile in pari data al numero 6519, la contabilità dei lavori relativi al 1° Sal a tutto il 25.06.2025, costituita dai seguenti elaborati:
- Libretto delle misure n.1
- Registro di contabilità n.1
- Sommario del Registro di Contabilità n.1
- Stato avanzamento lavori n.1
- Schema del Certificato di pagamento n.1

per l'importo complessivo di lavori e somministrazioni pari ad euro 170.189,45 oltre iva;

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, verificata la regolarità contributiva, ha emesso in pari data il certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo, al netto delle ritenute, dei recuperi e delle detrazioni, di € 135.300,00, oltre I.V.A.;
-) che gli atti contabili firmati digitalmente dalle parti sono conservati su supporto magnetico del PC presso l'ufficio del R.U.P.

Ritenuto pertanto di approvare la sopra citata contabilità relativa al 1° Sal e disporre la relativa liquidazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 adottata nella seduta del 30.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati al presente atto;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il I° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto 24.06.2025 emesso in pari data dal direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 170.189,45 oltre I.V.A;
3) di approvare il Certificato di pagamento n. 1 del 24.06.2025, dell'importo complessivo netto a pagare alla ditta di € 135.300,00 oltre I.V.A. al 22% come per legge;
4) di liquidare in favore della ditta esecutrice dei lavori di cui al precitato 1° Sal. - F.lli Di Menna & Figli Srl di Capracotta (IS) - l'importo complessivo di € 165.066,00, di cui € 135.300,00 per lavori ed € 29.766,00 per Iva di legge;
5) di autorizzare l'ufficio Economico Finanziario di questo Consorzio a pagare alla ditta F.lli Di Menna & Figli Srl quanto riportato al precedente punto 4), previa presentazione di regolare fattura elettronica riportante il CIG e CUP dell'intervento di che trattasi;
6) di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 81 del bilancio previsionale 2025 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 adottata nella seduta del 30.03.2025;

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
(geom. Fabio Terrenzi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Cesare Garofalo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993