CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

C H I E T I

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 109/Tecnico/2025 del 05.08.2025.

OGGETTO: Realizzazione dell'intervento denominato: "interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo-Saline – 1° LOTTO".

CIG:9026549FDD - CUP: B12B17000440001

Approvazione 1° Stato d'avanzamento dei lavori e relativi elaborati, certificato di pagamento n.1 e liquidazione delle relative fatture emesse dalla R.T.I.Colanzi srl- A. De Cesaris S.p.a.

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque (05) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del dott. Massimiliano Giardinelli in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n.243/Tecnico/2022 del 28.10.2022 i lavori di "interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo-Saline – 1° LOTTO" sono stati affidati alla R.T.I. COLANZI Srl - ANGELO DE CESARIS Srl;
- a seguito di aggiudicazione, in data 04.08.2023, il Consorzio, con la ditta dall'Impresa capogruppo/ Mandataria "COLANZI Srl, ha stipulato il relativo contratto di appalto n.6871 di repertorio, Raccolta n.5444, registrato a Pescara il 04.08.2023 al n. 8820 Serie 1T;
- in data 11.04.2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Cesare Garofalo, a seguito della consegna, da parte dell'aggiudicataria, del progetto costruttivo revisionato e verificato, ha proceduto, con apposito verbale, alla consegna definitiva dei lavori;

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Cesare Garofalo, con Prot. interno n.4949 del 13.06.2025 ha trasmesso al RUP, dott. Massimiliano Giardinelli, lo Stato di avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto il 29.05.2025 per l'importo complessivo di € 1.035.834,81 oltre I.V.A corredata della relativa documentazione;
- il RUP, verificata la regolarità contributiva, ha emesso in data 29.05.2025 il certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di € 823.488,68 oltre I.V.A.;
- in riferimento al suddetto certificato di pagamento n.1 la ditta mandataria COLANZI SRL ha emesso la fattura elettronica n.52 del 01.08.2025 dell'importo complessivo di € 748.242,64 di cui € 613.313,64 quale imponibile ed € 134.929,00 per I.V.A. e la ditta mandante Angelo De Cesaris S.p.a ha emesso la fattura elettronica n.115/2 del 01.08.2025 dell'importo complessivo di € 256.413,55 di cui € 210.175,04 quale imponibile ed € 46.238,51 per I.V.A.;

.

preso atto della regolarità contributiva;

visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;
Richiamata la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 3 adottata nella seduta del 30.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025
tutto quanto sopra premesso e considerato;
visto l'art.58 dello statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29.05.2025 per l'importo complessivo di € 1.035.834,81 oltre I.V.A e la relativa documentazione;
3) di approvare il certificato di pagamento n.1 datato 29.05.2025 dell'importo complessivo di € 823.488,68 oltre I.V.A;
4) di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n.52 del 01.08.2025 dell'importo complessivo di € 748.242,64 di cui € 613.313,64 quale imponibile ed € 134.929,00 per I.V.A. emessa dalla ditta mandataria COLANZI SRL e la fattura elettronica n.115/2 del 01.08.2025 dell'importo complessivo di € 256.413,55 di cui € 210.175,04 quale imponibile ed € 46.238,51 per I.V.A. emessa dalla ditta mandante Angelo De Cesaris S.p.a;
5) La spesa va imputata al Cap. 81 come da conto consuntivo approvato.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art.51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'estensore
(Dott. Massimiliano Giardinelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

Il Direttore Tecnico
(Ing. Cesare Garofalo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993