CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

C H I E T I

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 141 /Tecnico/2026 del 09.11.2026

OGGETTO: Proposta di Determinazione Dirigenziale per "Autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023".-
Intervento SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali – Azione 2: Impianto fotovoltaico per autoconsumo in Via Liri a Chieti – Azione 3: Manutenzione straordinaria del canale principale del reticolo artificiale in sinistra Pescara. CUP: B38B25000020002 – CIG: BA674A3114.

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno nove (9) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Rag. Paolo Coletti, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Vista la proposta di determinazione del 09/11/2026, trasmessa dal R.U.P. Ing. Irene Ciccone, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: Proposta di Determinazione Dirigenziale per "Autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023".-
Intervento SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali – Azione 2: Impianto fotovoltaico per autoconsumo in Via Liri a Chieti – Azione 3: Manutenzione straordinaria del canale principale del reticolo artificiale in sinistra Pescara. CUP: B38B25000020002 – CIG: BA674A3114, nella quale rappresenta quanto segue:
Premesso che:

- la Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPD018/330 del 23 luglio 2024, ha approvato il bando pubblico per l'attivazione dell'intervento SRD08 – "Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali", relativo alle Azioni 2) "Produzione di energia (elettrica e/o

termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo" e 3) "Infrastrutture irrigue e di bonifica", con una dotazione finanziaria complessiva di € 8.000.000,00 a valere sul Fondo FEASR – annualità 2023;

- con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 12 del 07/04/2025, questo Consorzio ha deliberato di partecipare al suddetto bando pubblico;
- la Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPD018/946 del 19 dicembre 2025, ha disposto la concessione in favore di questo Consorzio, quale titolare della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 54830075179, del finanziamento di € 1.593.900,01, associato al CUP B38B25000020002;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 13/02/2026 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del medesimo decreto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 24/04/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l., con sede in Via Graziano n. 57 – 00165 Roma (RM), per un importo di € 966.367,14, oltre oneri di sicurezza non ribassabili pari a € 44.089,88, per un totale complessivo di € 1.010.457,02, oltre IVA di legge;
- con contratto di appalto Rep. n. 9235 dell'11/06/2026, a rogito del Notaio in Pianella dott. Stefano Anzideo, registrato a Pescara il 12/06/2026 al n. 7277, Serie 1T, i lavori di che trattasi sono stati formalmente affidati alla predetta impresa;
- in data 15/10/2026 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

Considerato che:

- l'impresa ha presentato formale richiesta di erogazione dell'anticipazione contrattuale, nella misura del 20% dell'importo contrattuale, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 8683 del 26/10/2026;
- la suddetta richiesta è stata presentata entro il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 15/10/2026;
- l'impresa ha successivamente trasmesso la fattura elettronica n. 01/40 del 04/11/2026, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 9021 del 05/11/2026, recante l'oggetto dell'intervento, il CUP B38B25000020002, il CIG BA674A3114 e l'importo corrispondente all'anticipazione richiesta, pari a € 202.091,40, oltre IVA come per legge;

- l'importo richiesto a titolo di anticipazione, calcolato nella misura del 20% dell'importo contrattuale pari a € 1.010.457,02, ammonta a € 202.091,40, oltre IVA al 22% pari a € 44.460,11, per un importo complessivo di € 246.551,51;
- è stato acquisito agli atti dell'Ente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa, dal quale risulta la regolarità della posizione contributiva, con validità alla data del presente provvedimento;

Considerato altresì che:

- l'impresa ha provveduto a costituire, in favore dell'Ente, a garanzia dell'anticipazione richiesta, apposita garanzia fideiussoria digitale sotto forma di polizza assicurativa, prevista dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, identificata dal n. 2329955 del 03/11/2026, emessa da REVO Insurance S.p.A. e acquisita al protocollo del Consorzio al n. 9021 del 05/11/2026, per l'importo complessivo di € 205.324,86, comprensivo dell'anticipazione richiesta e degli interessi legali calcolati al tasso dell'1,60% per il periodo indicato quale necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- la garanzia fideiussoria è stata pertanto acquisita agli atti dell'Ente prima dell'adozione del presente provvedimento, ai fini della corresponsione dell'anticipazione contrattuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria prevista dalla medesima disposizione e che il termine di quindici giorni per la corresponsione dell'anticipazione ha natura ordinatoria come chiarito dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 4027 del 05/02/2026;

Verificato che la spesa complessiva relativa alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale, pari a € 202.091,40, oltre IVA al 22% per € 44.460,11, e quindi per complessivi € 246.551,51, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento e del relativo quadro economico approvato, con imputazione contabile sul bilancio consortile al capitolo 81, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio consortile;

Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale richiesta dall'impresa, in considerazione della tempestiva presentazione della relativa istanza, dell'acquisizione della garanzia fideiussoria prescritta e della documentazione contabile presentata;

Dato atto che, in relazione alla presente procedura, non sussistono cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né situazioni comportanti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che il R.U.P. Ing. Irene Ciccone ha proposto di liquidare, in favore dell'Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l., con sede in Via Graziano n. 57 – 00165 Roma (RM), P. IVA n. 01711281004, l'anticipazione contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dal contratto, relativa all'intervento finanziato nell'ambito della misura SRD08 – Azione 3, avente CUP B38B25000020002 e CIG BA674A3114, denominato "Manutenzione straordinaria del canale principale del reticolo artificiale in sinistra Pescara";

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 adottata nella seduta del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, propone la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1. di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, in favore dell'Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l., con sede in Via Graziano n. 57 – 00165 Roma (RM), P. IVA n. 01711281004, l'anticipazione contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dal contratto, relativa all'intervento finanziato nell'ambito della misura SRD08 – Azione 3, avente CUP B38B25000020002 e CIG BA674A3114, denominato "Manutenzione straordinaria del canale principale del reticolo artificiale in sinistra Pescara", per un importo imponibile pari a € 202.091,40, oltre IVA al 22% pari a € 44.460,11, per un importo complessivo di € 246.551,51;
3. di disporre il pagamento dell'importo imponibile pari a € 202.091,40 in favore dell'impresa, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, acquisita agli atti dell'Ente, provvedendo al versamento dell'IVA pari a € 44.460,11 secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

4. di imputare la somma complessiva di € 246.551,51 sul capitolo 81 del Bilancio di Previsione 2026, dando atto che la stessa trova copertura nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento e del relativo quadro economico approvato, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio consortile;
5. di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti conseguenti e necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente Statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESTENSORE
Rag. Paolo Coletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Cesare Garofalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993