CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

C H I E T I

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 90/Tecnico del 27.06.2025

OGGETTO: "Intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza – Diga di Penne – **LOTTO B** – OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE"
C.U.P. : B13E19000050001; C.I.G. : 9505306AA5
Lavori di sollevamenti in campo alla ditta CAMU srl – Via Aldo Moro, 3 - Arco (TN) – Ratifica e liquidazione

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette (27) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 288/tecnico del 23.12.2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Camu S.r.l. avente sede legale in via Aldo Moro, 3 - Arco (TN), per 'importo complessivo di € 340.659,93, di cui € 328.390,18 per lavori ed € 12.267,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- il direttore dei lavori, ing. Alessandro Masciotta, ha provveduto il 04.04.2023 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire delle movimentazioni di materiale pesante con gru di idonea portata;
- al riguardo, non essendo tali lavorazioni state previste nel contratto d'appalto, la relativa copertura finanziaria è stata assicurata con la specifica voce *"B29)* Lavori minori vari "* delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Tecnico Economico della perizia di assestamento approvata con determina dirigenziale n. 170 del 15.12.2024

Preso atto che la precitata ditta esecutrice CAMU Srl, per il pagamento della suddetta prestazione di movimentazioni con gru, ha trasmesso la relativa fattura elettronica n. FPA 5/25 del 28.02.2025, dell'importo complessivo di € 11.407,00, di cui € 9.350,00 per lavori ed € 2.057,00 per Iva al 22% come per legge;

Rilevato che i lavori sono stati effettivamente eseguiti in corso d'opera come da indicazioni della D.L. ed è pertanto possibile procedere alla relativa liquidazione;

Preso atto della regolarità contributiva della precitata ditta;

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 adottata nella seduta del

30.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare la liquidazione da parte dell'ufficio finanziario in favore della ditta esecutrice CAMU Srl, della fattura elettronica n. FPA 5/25 del 28.02.2025 dell'importo di euro 9.350,00 oltre iva di legge, per un importo complessivo di euro 11.407,00.

3) di prendere atto che la spesa trova copertura al capitolo 81 residui 2020 come bilancio previsionale 2025 approvato;

4) di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
(Geom. Fabio Terrenzi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Cesare Garofalo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993