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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 17 g

Posa di segnali stradali 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Approntamento attrezzature ed impianti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

STRADE 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 g

SCAVO E TRASPORTO 15 g

Scavo di sbancamento 15 g

Trasporto con mezzi meccanici di materiale di scavo 15 g

REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA 69 g

Formazione delle corree di guida 4 g

Controllo topografico 2 g

Realizzazione del diaframma plastico impermeabile 46 g

Trasporto con mezzi meccanici a discarica del materiale di risulta 46 g

RINTERRI 10 g

Rinterro di scavo 10 g

STRADE 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

INSTALLAZIONE PIEZOMETRI 9 g

Esecuzione dei sondaggi 7 g

Realizzazione piezometri 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 8 g

Smobilizzo del cantiere 8 g
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