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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

REALIZZAZIONE CONDOTTA DERIVAZIONE PRATI - VASCA 77 g

SCAVI  POSA TUBAZIONI APP. IDRAULICHE  E RINTERRI 43 g

Scavo a sezione obbligata 38 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 38 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 38 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 5 g

POZZETTI IN CEMENTO ARMATO 5 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

POZZETTI PREFABBRICATI 19 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 g

MANUFATTI IN FERRO 1 g

Posa di manufatti in ferro lavorato zincato 1 g

Posa di chiusini in ghisa 1 g

LAVORI STRADALI 9 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Posa tubazione 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Sede stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Getto in misto cementato 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

REALIZZAZIONE CONDOTTA VASCA - CUGNOLI 61 g

SCAVI  POSA TUBAZIONI APP. IDRAULICHE  E RINTERRI 36 g

Scavo a sezione obbligata 32 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 32 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 32 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 4 g

POZZETTI PREFABBRICATI 15 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15 g

MANUFATTI IN FERRO 2 g

Posa di manufatti in ferro lavorato zincato 2 g

Posa di chiusini in ghisa 2 g

LAVORI STRADALI 8 g

Demolizioni e rimozioni 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3 g

Demolizione di fondazione stradale 3 g
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Nome attività Durata

Posa tubazione 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 g

Sede stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Getto in misto cementato 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

VASCA IN C.A. 137 g

SCAVI 10 g

Scavo di sbancamento 9 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

POSA DI MATERIE PLASTICHE 2 g

Posa in opera di tessuto non tessuto 1 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 g

MATERIALE ARIDO 1 g

Formazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoli 1 g

OPERE IN C.A. VASCA 27 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 1 g

Impermeabilizzazione vasca 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 8 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 10 g

Installazione apparecchiature e macchinari 1 g

RECINZIONE 40 g

SCAVI 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

CEMENTO ARMATO 17 g

Strutture fondazione recinzione in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Strutture in elevazione recinzione in c.a. 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per muretto recinzione 1 g

MANUFATTI IN FERRO 22 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Posa di manufatti in ferro lavorato zincato 18 g

RINTERRO 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

POZZETTI 2 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

POZZETTI IN CEMENTO ARMATO 30 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

POSA TUBAZIONI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 7 g

Posa di conduttura idrica in acciaio 2 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 2 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 3 g

REALIZZAZIONE VIABILITA' VASCA 3 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

IMPIANTI ELETTRICI 3 g

Posa di apparecchiature elettriche 3 g
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Nome attività Durata

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 5 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Getto in calcestruzzo 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

MANUFATTI IN FERRO 5 g

Posa di manufatti in ferro lavorato zincato 3 g

Posa di chiusini in ghisa 2 g

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 91 g

SCAVI 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

MATERIALE ARIDO 1 g

Sottofondo in ghiaia 1 g

Formazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoli 1 g

POSA DI MATERIE PLASTICHE 2 g

Posa in opera di tessuto non tessuto 1 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 g

CEMENTO ARMATO 9 g

Strutture in fondazione in c.a. 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Solai in c.a. 3 g

Pannelli precompressi prefabbricate in c.a. 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 1 g

RINTERRO 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 13 g

Tompagnature 5 g

Realizzazione di tompagnature 5 g

Serramenti 2 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 6 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

OPERE EDILI INTERNE 12 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto industriale 2 g

Pavimentazioni interne 3 g

Posa di rete elettrosaldata 2 g

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 1 g

Pareti divisorie, controsoffittature 1 g

Realizzazione di tramezzature interne 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Rivestimenti interni 1 g

Posa di rivestimento plastico 1 g

CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI IN RAME 3 g

Posa in opera di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 g

RECINZIONE 18 g

SCAVI 1 g
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Nome attività Durata

Scavo a sezione obbligata 1 g

RECINZIONE 10 g

Strutture fondazione recinzione in c.a. 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture in elevazione recinzione in c.a. 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per muretto recinzione 1 g

MANUFATTI IN FERRO 7 g

Posa di recinzioni e cancellate 7 g

POZZETTI 2 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

MANUFATTI IN FERRO 4 g

Posa di manufatti in ferro lavorato zincato 3 g

Posa di chiusini in ghisa 1 g

REALIZZAZIONE VIABILITA' IMP. SOLLEVAMENTO 4 g

Scavo di sbancamento 1 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

PAVIMENTAZIONE ESTERNA 4 g

Posa di rete elettrosaldata 2 g

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 2 g

POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE 5 g

Posa di elettropompe 5 g

APPARECCHIATURE IDRAULICHE 2 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

IMPIANTI 8 g

Posa di apparecchiature elettriche 3 g

Realizzazione di impianto trasmissione dati 5 g

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

ADEGUAMENTO POMPE OPERA DI PRESA ALANNO 9 g

Posa di pompe sommergibili 9 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 9 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA DERIVAZIONE PRATI - VASCA

Z3 = ZONA CONDOTTA VASCA - CUGNOLI

Z4 = ZONA VASCA PIASSIGNANI

Z5 = ZONA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ANDREASSI

Z6 = ZONA OPERA DI PRESA ALANNO
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