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EFFICIENTAMENTO RISORSA IDRICA - REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PER

L'AUTOMAZIONE ED IL RISPARMIO IDRICO FUNZIONALI AL MONITORAGGIO ED
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI 86 g

Approvvigionamento materiali necessari per le lavorazioni 86 g

RIMOZIONE DI TE DI IDRANTE 224 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 224 g

Rimozione di pozzetti tronco-conici prefabbricati 224 g

Scavo a sezione obbligata 224 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 224 g

Rimozione di TE di idrante di linea 224 g

DISMISSIONE AMIANTO 223 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 223 g

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 223 g

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 223 g

POSA DI NUOVI TE DI IDRANTE 223 g

Posa di giunti per collegamento con condotta esistente 223 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio per TE di idrante di linea 223 g

Getto in calcestruzzo per blocchi TE di idranti di linea 223 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 223 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 223 g

Riposizionamento pozzetti tronco-conici prefabbricati 223 g

POSA DI APPARECCHI ELETTRONICI DI MISURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA 223 g

Posa di apparecchi elettronici di misurazione e distribuzione acqua per uso irriguo 223 g

POZZETTO ENTRATA VASCA V0 - POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 12 g

Rimozione di apparecchiature idrauliche 3 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio 2 g

Posa di apparecchiature idrauliche 7 g

POZZETTO ENTRATA VASCA V1 - POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 9 g

Rimozione di apparecchiature idrauliche 2 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio 3 g

Posa di apparecchiature idrauliche 3 g

POZZETTO ENTRATA VASCA V2 - POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 7 g

Rimozione di apparecchiature idrauliche 2 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio 3 g

Posa di apparecchiature idrauliche 2 g

POZZETTO ENTRATA VASCA V3 - POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 8 g

Rimozione di apparecchiature idrauliche 2 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio 2 g

Posa di apparecchiature idrauliche 4 g

POZZETTO ENTRATA VASCA V4 - POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 7 g

Rimozione di apparecchiature idrauliche 2 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio 2 g

Posa di apparecchiature idrauliche 3 g

POZZETTO ENTRATA VASCA V5 - POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE 8 g

Rimozione di apparecchiature idrauliche 2 g

Posa in opera di pezzi speciani in acciaio 3 g

Posa di apparecchiature idrauliche 3 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 9 g

Smobilizzo del cantiere 9 g
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