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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Massimiliano Giardinelli

Ing. Cesare Garofalo
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PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE CONDOTTE

ADDUTTRICI DELL' IMPIANTO IRRIGUO TAVO - SALINE

-  PRIMO LOTTO -

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Giovanni Cavalli

L'IMPRESA ESECUTRICEIL COMMITTENTE L'IMPRESA AFFIDATARIA

L'IMPRESA ESECUTRICE

Visti e/o pareri

L'IMPRESA ESECUTRICE L'IMPRESA ESECUTRICE



Nome attività Durata

AGGIORNAMENTO DEL PSC CON GLI ALLEGATI RELATIVI AL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'IMPROVVISA EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUZIONE DEL VIRUS COVID- 19

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 16 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 36 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 8 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 8 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 7 g

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 8 g

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 5 g

RIMOZIONI TUBAZIONI 16 g

Rimozione di tubazioni irrigue 6 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 10 g

SCAVI E RINTERRI 256 g

Scavo di sbancamento 256 g

Scavo a sezione obbligata 256 g

Rinterro di scavo 256 g

CONDOTTE IDRAULICHE 265 g

Formazione di letto di sabbia 256 g

Posa di conduttura idrica e apparecchiature idrauliche 256 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 24 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 24 g

CEMENTO ARMATO 278 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 112 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 80 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 45 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 22 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 11 g

OPERE EDILI IN GENERE 78 g

Posa di manufatti in ferro lavorato zincato 78 g

OPERE INTERNE 2 g

Posa di serramenti interni 2 g

OPERE IN COPERTURA 8 g

Impermeabilizzazione di coperture 8 g

OPERE DI SOSTEGNO 110 g

Gabbionature 19 g

Posa di gabbionature metalliche 19 g

Paratie in c.a. 91 g

Perforazioni per paratie in c.a. 50 g

Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 24 g

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 17 g

STRADE 5 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 6 g

IMPIANTI 3 g

Posa di apparecchiature elettriche 3 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g
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