

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 169 del 29.05.2018.

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto” Liquidazione ditta Facciolini srl fattura n. 23/2017.-

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove (29) del mese di maggio (05) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

## **IL COMMISSARIO REGIONALE**

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 86 del 30.03.2018 è stato approvato l’8° stato d’avanzamento dei lavori a tutto il 20.02.2018 eseguiti dal raggruppamento temporaneo costituito dalle ditte Facciolini S.r.l. – Ilesi S.r.l, avente sede in Montesilvano (PE) alla Via dei Vestini 191/h per l’importo complessivo di € 3.440.765,84 oltre IVA emesso dal direttore dei lavori Ing. Lucio Pulini il 05.03.2018; il certificato di pagamento n. 8 dell’importo complessivo di € 524.268,64 di cui € 429.728,39 per lavori ed € 94.540,25 per I.V.A. nonché lo stato d’avanzamento della concessione per l’importo complessivo di € 4.814.924,36 di cui € 3.423.562,01 per lavori, € 496.696,43 per spese generali forfettarie, € 97.597,39 per indennità di espropriazione e servitù, € 35.971,22 per allacciamenti ed interferenze con pubblici ed € 761.087,31 per I.V.A.;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha trasmesso, con nota PEC del 04.05.2018, il Decreto n. 14606/2018 di svincolo in acconto della 8^ rata per l’importo complessivo di € 201.485,35;
- il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con relazione datata 25.05.2018 ha proposto di liquidare la fattura n. 23 del 27.12.2017 della ditta

Facciolini per l'importo complessivo di € 207.400,00 di cui € 170.000,00 per lavori ed € 37.200,00 per I.V.A. quale acconto sull'8° stato d'avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento;

- la differenza pari a € 5.914,65 potrà essere prelevata dal conto corrente dedicato al lavoro;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto autorizzare la proposta liquidazione in acconto;

Visto il DURC con regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 256 del 29.11.2017 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario a provvedere alla liquidazione all'Impresa Facciolini avente sede in Montesilvano (PE) alla Via dei Vestini 191/h della fattura n. 23 emessa in data 27.12.2017 dell'importo complessivo di € 207.400,00 di cui € 170.000,00 per lavori ed € 37.200,00 per I.V.A. quale acconto sull'8° stato d'avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto";
- 3) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 81/R denominato "Lavori in concessione" del Bilancio di Previsione consortile 2018;
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE  
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,30 del giorno 29.05.2018 alle ore 13,30 del giorno 30.05.2018

Chieti, lì 30.05.2018

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to(Sig.ra Maria Simone)