

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 594 del 16.09.2019.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1° lotto.” CIG:6062623AC2 CUP:B13B12000350001 – Relazione Economica Acclarante.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici (16) del mese di settembre (09) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Luciana Di Pierdomenico, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 21 aprile 2017, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- il progetto “Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo” trova copertura finanziaria nell'Accordo di programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo, la cui attuazione è affidata al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico (ex D.L. 91/2014);

- in data 19 gennaio 2012 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo Direzione LL.PP. Ciclo idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e il Consorzio di Bonifica Centro, approvata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 38 del 30.01.2012;

- con successiva Ordinanza di Avvalimento del Commissario Straordinario del 19.12.2012, il Consorzio è stato individuato quale Ente avvalso per svolgere sia la progettazione che la realizzazione degli “*Interventi di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo. – 1° lotto*”;

- è stata espletata la gara e con delibera della Deputazione Amministrativa n. 150 del 02.07.2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo

Salciccia S.r.l. avete sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, per l'importo complessivo di € 1.938.933,60 oltre I.V.A. ed in data 26.11.2015 è stato sottoscritto il contratto, repertorio n. 83277, registrato a Pescara il 10.12.2015 al n. 13158 serie 1T;

- sono state redatte due perizie di variante che hanno elevato rispettivamente l'importo contrattuale da € 1.938.933,90, oltre I.V.A., ad € 2.100.191,81, oltre I.V.A., e da € 2.100.191,81 oltre I.V.A. ad € 2.323.975,29, oltre I.V.A.;

- i lavori sono stati ultimati e la Commissione di Collaudo, costituita dall'Ing. Roberto Brandi quale componente con funzioni di Presidente, dall'Ing. Alessandro Antonacci e dall'Ing. Gianluca Marcantonio quali componenti, giusta delibera della Deputazione Amministrativa n. 186 del 18.07.2016, ha emesso il Certificato di Collaudo di cui s'è preso atto con delibera commissariale n. 324 del 17.05.2019;

- il Presidente la Commissione di Collaudo, Ing. Roberto Brandi, con nota datata 28.08.2019, acquisita al protocollo consortile al n. 7504 del 29.0.2019, ha trasmesso al Consorzio la Relazione Economica Acclarante dei lavori in oggetto che ha accertato una spesa complessiva per l'intera realizzazione dell'intervento di € 4.280.386,38 inferiore all'importo di concessione assentito pari ad € 5.000.000,00 che ha, quindi, prodotto una economia finale di € 719.613,62;

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il Consorzio di Bonifica Centro;

Tutto ciò premesso e richiamato;

Vista la proposta pervenuta in merito dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, allegata al presente atto;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 389 del 25.10.2018 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 21.04.2017

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di prendere atto della Relazione Economica Acclarante emessa dalla Commissione di Collaudo il 28.08.2019, allegata al presente atto, che ha accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento ammonta a € 4.280.386,38 e

trova copertura per intero nel finanziamento di € 5.000.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo, co una economia finale pari ad € 719.613,62;

- 3) di inviare il presente atto all'ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Sig.ra Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 16.09.2019 alle ore 13,00 del giorno 19.09.2019

Chieti, lì 19.09.2019

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)