

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 10.05.2016 alle ore 12,30 del giorno 16.05.2016

Chieti, li 16.05.2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
F.to(Sig.ra Maria Simone)

## CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 115 del 03.05.2016.

OGGETTO: Depuratore San Martino: Lavori somma urgenza – maggiori lavori per pavimentazione stradale in cls ingresso. Ulteriore impegno di spesa a consuntivo per interferenze e maggiore area sistemata. CIG X5F189A0C5

L'anno duemilasedici, il giorno tre (03) del mese di maggio (05) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 3949 del 28.04.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Palozzo Bruno	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 4 membri su 4, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 13 all'odg

La Deputazione

Vista la relazione a firma del Capo Settore Ecologia Ambiente, Dr. Andrea De Luca, con la quale fa presente:

che durante le visite ispettive eseguite nel "Piano di controllo a tariffa" effettuate durante il 2015 da parte dei tecnici ARTA e previsto nelle more dell'AIA n° 132/34 in possesso di questo Consorzio, sono emerse alcune criticità non imputabili al settore di trattamento rifiuti (IPPC) ma quello strettamente depurativo;

che per tale motivo in SOMMA URGENZA è stato affidato con delibera Presidenziale n° 1 dell'08/01/2016, successivamente ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n° 2 del 14/01/2016, l'esecuzione di un intervento per

realizzare una nuova pavimentazione stradale in cls da circa 10 metri prima del cancello scorrevole di ingresso all'impianto fino a circa venti metri all'interno;

che l'intervento appena citato era stato preventivato in €. 5.000,00 oltre IVA ed affidato all'impresa Angelo De Cesaris di Francavilla al Mare ma durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune problematiche legate alla presenza di interferenze quali la condotta idrica dell'acqua potabile e quella irrigua e la necessità di eseguire uno scavo di maggiore profondità in quanto il terreno di base era eccessivamente sciolto e non avrebbe garantito una buona base di fondazione;

che si è dovuto, inoltre, realizzare nuovamente, perché troppo rovinato, la griglia ed il pozzetto di raccolta delle acque piovane posto a ridosso del cancello scorrevole;

che, inoltre, si è dovuto realizzare anche una predisposizione per installare un nuovo sistema citofonico su apposito palo che permetterà a chiunque voglia accedere all'impianto di citofonare senza scendere dall'automezzo e contemporaneamente essere visti attraverso un video a circuito chiuso;

che tutti questi lavori, non prevedibili in fase di affidamento, sono stati autorizzati, di volta in volta, in SOMMA URGENZA, alla luce soprattutto del fatto che non si poteva usufruire dell'accesso facile all'impianto che, se prolungato, avrebbe creato problemi e ricadute economiche sull'intera gestione del conto terzi;

che tali maggiori lavori, tutti urgenti ed indifferibili, hanno fatto lievitare la spesa complessiva dell'intervento ad €. 13.500,00 oltre IVA e quindi con un maggiore onere di €. 8.500,00 oltre quelli già impegnati con delibera della deputazione n° 2 del 14/01/2016 e, comunque, al di sotto della soglia stabilita dall'art. 125 comma 8 del DLgs 163/2006 (Codice degli appalti) che fissa per importi inferiori a €. 40.000,00 la possibilità dell'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

che, occorre provvedere in sanatoria, allo stanziamento di ulteriori €. 8.500,00 oltre IVA oltre quelli di cui alla delibera n° 2/2016 e alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta Angelo De Cesaris di Francavilla al Mare per complessivi €. 13.500,00 oltre IVA.

Preso atto di quanto esposto dal Capo Settore e ritenuto, in via del tutto eccezionale, ratificare i maggiori lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il Depuratore San Martino, integrativi rispetto ai lavori autorizzati con delibera presidenziale n. 1 dell'8 gennaio 2016, dalla ditta Angelo De Cesaris di Francavilla al Mare (CH) per l'importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA;

Vista la fattura n. 26/2 dell'11.03.2016, protocollo consortile n. 2667 del 15.03.2016, presentata dalla ditta De Cesaris Angelo Srl – Costruzioni e Ambiente – per la relativa liquidazione;

Visto il DURC con regolarità contributiva della succitata ditta;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all'art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall'art. 45 dello statuto stesso;

#### D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di ratificare, in via del tutto eccezionale, i maggiori lavori di manutenzione

straordinaria eseguiti presso il Depuratore San Martino, integrativi rispetto ai lavori autorizzati con delibera presidenziale n. 1 dell'8 gennaio 2016, dalla ditta Angelo De Cesaris di Francavilla al Mare (CH) per l'importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA;

- 3) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario a liquidare la fattura n. 26/2 dell'11.03.2016 alla ditta De Cesaris Angelo per l'importo di € 13.500,00 oltre IVA per un totale di € 16.470,00;
- 4) di impegnare la somma di € 8.500,00, oltre IVA, al Cap. 45 denominato "Gestioni spese da gestioni speciali" del Bilancio di Previsione consortile 2016 in quanto l'importo di € 5.000,00 oltre IVA, è già stato impegnato sullo stesso Capitolo del Bilancio 2016 con la delibera presidenziale n. 1 dell'8.01.2016.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO  
F.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE  
F.to(Roberto Roberti)