

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 314 del 18.11.2024.

OGGETTO: Strada consortile “Strada della Pace” ex s.da del Buonconsiglio. Provvedimento di proroga della chiusura temporanea al traffico veicolare.

L’anno duemilaventiquattro (2024) il giorno diciotto (18) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell’art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della Sig.ra Maria Giovanna Baldacci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la Determina Direttoriale n. 251 adottata in data 02.09.2024, con la quale si è determinata la chiusura temporanea della strada consortile denominata “Strada della Pace” ex s.da del Buonconsiglio in agro del Comune di Chieti, per il periodo dal 09.09.2024 al 20.10.2024 al fine di consentire di effettuare in sicurezza i lavori relativi all’intervento denominato “Lavori di sistemazione della strada consortile “Strada della Pace” ex s.da del Buonconsiglio, finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore” finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”;;
- la Determina Direttoriale n. 252 adottata in data 04.09.2024, con la quale si è rettificato il periodo di chiusura della strada posticipandolo dal 16.09.2024 al 27.10.2024;
- la Determina Direttoriale n. 289 adottata in data 22.10.2024, con la quale si è prorogato fino a tutto il 17.11.2024 la data di chiusura temporanea della strada consortile ;

Preso atto della relazione datata 15.11.2024 del Responsabile Unico del Progetto Ing. Cesare Garofalo, allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede di prorogare la data di chiusura fino a tutto il 15.12.2024;

Ritenuto di provvedere in merito

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente

determina;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di prorogare fino a tutto il 15.12.2024 la data di chiusura temporanea della strada consortile denominata "Strada della Pace" ex s.da del Buonconsiglio in agro del comune di Chieti, per un tratto limitato a partire dall'incrocio in prossimità della Chiesa del Buonconsiglio e per i successivi 250 mt in direzione verso la località Colle Marcone al fine di consentire di effettuare in sicurezza i lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di sistemazione della strada consortile "Strada della Pace" ex s.da del Buonconsiglio, finalizzata al passaggio al nuovo Ente Gestore" finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento di proroga della chiusura temporanea della "Strada della Pace" ex s.da del Buonconsiglio al Comune di Chieti e al Servizio di Polizia Locale – Traffico e Viabilità dello stesso Comune all'indirizzo pec: staff2@pec.comune.chieti.it che provvederà a darne comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati, mediante opportuno preavviso;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale l'avviso di chiusura temporanea della "Strada della Pace" ex s.da del Buonconsiglio;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993