

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

## **CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 103/tecnico del 06.08.2024

OGGETTO: *“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne – Lotto F – Dragaggio, svaso e movimentazione terra”;*

C.U.P.: B18B24000000002; C.I.G. : B0E4AA899D

Subappalto ditta Falone strade srl – integrazione importo contrattuale

L’anno duemilaventiquattro (2024) il giorno sei (06) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del geom. Fabio Terrenzi in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

### **IL DIRIGENTE TECNICO**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 22.05.2024 è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bonifacio srl – Piazza vettore 11, 00141 ROMA, P. Iva 06053911001, ad affidare in subappalto, nell’ambito degli interventi previsti nel progetto in oggetto, i lavori di realizzazione e smantellamento di piste e piazzole di accesso all’invaso artificiale del lago di Penne (PE), scavi e realizzazione di argini, inclusivi di fornitura e posa in opera di materiali, alla ditta Falone strade S.r.l. con sede legale in Loreto Aprutino (PE) – c.a.p. 65014, per l’importo presunto di € 107.739,33 oltre € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

#### **Considerato**

- ) che con mail del 31.07.2024 la ditta Bonifacio srl ha fatto pervenire al consorzio la richiesta di autorizzazione per incremento contrattuale al contratto di subappalto in essere con la subappaltatrice Falone Strade srl;
- ) che con determina n. 100 del 02.08.2024 è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori del LOTTO F, firmata in data 29.07.2024, con incremento dei lavori complessivo del 3,34%;

che l'oggetto dell'integrazione contrattuale riguarda i lavori di arginamento per la realizzazione di un piccolo bacino di raccolta pesci e comporta una integrazione contrattuale di euro 20.000,00 oltre iva

**Dato atto** della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. sulla legittimità del ricorso al subappalto;

**Visti** i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

**Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

**Visto** l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare l'integrazione contrattuale per euro 20.000,00 del contratto di subappalto in essere tra la ditta appaltatrice Bonifacio srl – Piazza vettore 11, 00141 ROMA, P. Iva 06053911001 e la ditta Falone strade S.r.l. con sede legale in Loreto Aprutino (PE) – c.a.p. 65014, per l'esecuzione dei lavori suppletivi di arginamento per la realizzazione di un piccolo bacino di raccolta pesci;
- 3) di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ESTENSORE**

( geom Fabio Terrenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

**IL DIRIGENTE TECNICO**

(Ing. Cesare Garofalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993