

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

## **CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 129 del 06.05.2025

OGGETTO: Progetto "ABR04/02 - Completamento Sistema Duale della Valle del Pescara – aggiornamento progetto esecutivo anno 2024". Approvazione aggiornamento progetto esecutivo 2024.

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno sei (06) del mese di maggio (05) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Dott. Massimiliano Giardinelli, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione Commissariale n. 21 del 24/01/2020 il Consorzio di Bonifica Centro ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- a seguito di interlocuzioni intercorse con la Regione Abruzzo Dipartimento Territorio Ambiente DPC, stante l'ampio lasso di tempo trascorso ed il mutamento delle condizioni economiche generali, si è convenuto di modificare l'intervento oggetto del contratto di appalto attraverso un aggiornamento dello stesso in riduzione, assicurando nel contempo il mantenimento della funzionalità progettuale e di procedere successivamente, previa approvazione della Regione Abruzzo, con indizione di nuova gara;
- la stessa Regione Abruzzo Dipartimento Territorio Ambiente DPC ha incamerato il ribasso d'asta e ha comunicato alla Direzione Consortile la rimodulazione dell'importo corrispondente ad euro 2.626.000,00;
- con Determinazione Direttoriale n° 187 del 01.06.2023, è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto il Dott. Massimiliano Giardinelli;
- con Determinazione Direttoriale n° 270 del 01.10.2024 è stato affidato l'incarico da progettista all'Ing. Irene Ciccone, dipendente dell'intestato Consorzio;

**Ritenuto necessario** aggiornare il suddetto progetto esecutivo già finanziato;

**Considerato che:**

- il nuovo progettista interno incaricato, Ing. Irene Ciccone, ha redatto i nuovi elaborati progettuali;
- con Determinazione Direttoriale n. 346 del 17/12/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico;
- per procedere alla validazione e all'approvazione del progetto esecutivo si è reso necessario procedere alla verifica progettuale ai sensi dell'art.42 del D. Lgs 36/2023;
- con Determinazione Direttoriale n. 84 del 20/03/2025 è stato conferito l'incarico per la verifica del suddetto progetto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lsg. 36/2023, alla Società di Ingegneria EUROS S.R.L.;

**visto che:**

- con Protocollo n. 2560 del 25/03/2025 la Società di Ingegneria EUROS S.R.L. ha trasmesso a questo Consorzio il Rapporto Tecnico finale (qui allegato) per la verifica della progettazione medesima;
- la suddetta verifica ha riguardato n. 26 allegati e n. 38 tavole, come riportato nell' ELENCO ELABORATI - ALL. 0 in allegato;

**visti** i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

**Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 adottata nella seduta del 30.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;

**visto** l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

**DETERMINAZIONE**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo anno 2024 "ABR04/02 - Completamento Sistema Duale della Valle del Pescara", costituito da n. 26 allegati e n. 38 tavole;
3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESTENSORE

Dott. Massimiliano Giardinelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993