
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 363 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 137 g

Scavo di sbancamento 8 g

Scavo a sezione obbligata 30 g

Rinterro di scavo 30 g

Demolizione generale di strutture in c.a. 20 g

NUOVE UNITA', MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE UNITA' ESISTENTI 328 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. 19 g

Realizzazione della carpenteria per strutture in c.a. 61 g

Getto in calcestruzzo per strutture in c.a. 60 g

Interventi di impermeabilizzazione interna 10 g

Montaggio di strutture in acciaio 35 g

Collegamenti idraulici - Condotte 30 g

Rete di distribuzione F. M., rete di terra e cabina elettrica 60 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 255 g

Sistemazione della viabilità interna 26 g
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