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Nome attivita Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 363 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 49
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im 39
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 39
Smobilizzo del cantiere 59
SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 137 g
Scavo di sbancamento 8¢
Scavo a sezione obbligata 30g
Rinterro di scavo 309
Demolizione generale di strutture in c.a. 2049
NUOVE UNITA', MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE UNITA' ESISTENTI 328¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. 19¢9
Realizzazione della carpenteria per strutture in c.a. 619
Getto in calcestruzzo per strutture in c.a. 60g
Interventi di impermeabilizzazione interna 1049
Montaggio di strutture in acciaio 359
Collegamenti idraulici - Condotte 309

Rete di distribuzione F. M., rete di terra e cabina elettrica 60g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 255¢
Sistemazione della viabilita interna 26 g
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